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Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.  

Merkblatt Nr. 13  

Planungsphasen für das Bauen mit Betonfertigteilen (08/2017) 

1 Allgemeines 

Beim Bauen mit Betonfertigteilen fallen oftmals Planungsleistungen an, die in der HOAI nicht hinreichend 

beschrieben werden. Darüber hinaus ist oftmals nicht klar geregelt, zu welchem Zeitpunkt welche Leistungen 

vorliegen müssen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn einzelne Leistungsphasen von ver-

schiedenen Projektbeteiligten erbracht werden, um die Übergabe der Planungsunterlagen an den Schnitt-

stellen möglichst reibungslos zu gestalten.  

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick und stellt die erforderlichen Informationen zusammen, die beim Bauen 

mit Betonfertigteilen in den Leistungsphasen 1-5 der HOAI zur Verfügung gestellt werden müssen.  

2 Inhalte der Leistungsphasen gemäß HOAI 

Die aufgeführten Inhalte der Leistungsphasen beziehen sich auf das Leistungsbild „Tragwerksplanung“ ge-

mäß HOAI bezogen auf das Bauen mit Betonfertigteilen.  

Laut §54 der Musterbauordnung (MBO) hat der Entwurfsverfasser dafür zu sorgen, dass die für die Ausfüh-

rung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften entsprechen. Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche 

Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für die von ihnen gefer-

tigten Unterlagen verantwortlich. Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt der 

Entwurfsverfasser verantwortlich. 

Laut VOB Teil B §3 (1) sind die für die Ausführung nötigen Unterlagen dem Auftragnehmer unentgeltlich und 

rechtzeitig zu übergeben. 

Die nachfolgenden Listen können als Anforderungsbögen vor Auftragsvergabe oder im Laufe der Bearbei-

tung der einzelnen Leistungsphasen als Checklisten verwendet werden. 

Zum Ende der Leistungsphasen 1-3 „Entwurfsplanung“ müssen vorliegen 
 

Objektbeschreibung bzw. Erläuterungsbericht für das Tragwerk  

Festlegung der Bauart und des Herstellverfahrens  

Vollständige Lastannahmen  

Überschlägige statische Berechnung und Bemessung (Vorstatik)  

Grundlegende Festlegung der Hauptabmessungen des Tragwerks und der Querschnittsabmessungen  

Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details, Aussparungen und Fugen  

Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel  

Statische und konstruktive Vordimensionierung der Fassade  

Grundlegende Festlegung der Gründungsart  

Falls erforderlich, Nachweis der Erdbebensicherung  

Anmerkungen: 
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Zum Ende der Leistungsphase 4 (LPH 4) „Genehmigungsplanung“ müssen vorliegen 
 

Vollständige, geprüfte und ggf. berichtigte statische Berechnung für das Tragwerk einschließlich Bau-, Monta-

ge- und Transportzuständen gem. DIN EN 1992-1-1/NA, 10.2 
 

Vollständige, geprüfte und ggf. berichtigte statische Berechnung für nicht zum Tragwerk gehörenden Konstruk-

tionen einschließlich Nachweis der Anschlussdetails (z. B. Fassaden, Trennwände, Geländer) 
 

Bemessung der Tragwerksdetails, z. B. Anschlüsse  

Nachweis konstruktiver Brandschutz bzw. Heißbemessung  

Vollständige Positionspläne für das Tragwerk  

Angaben zum Montagevorgang, z. B. Montagereihenfolge, Nachweise zu Lager-, Transport- und Montagezu-

ständen gem. DIN EN 1992-1-1, 10.2 (siehe z. B. FDB-Merkblatt Nr. 12) 
 

Zusammengestellte Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung  

Anmerkungen: 

 
 

Zum Ende der Leistungsphase 5 (LPH 5) „Ausführungsplanung“ müssen vorliegen (siehe 

auch DIN EN 1992-1-1/NA 10.2)  

Übersichtszeichnung unter Berücksichtigung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen  

Verlegezeichnung bzw. Montagezeichnung mit Leitdetails  

Elementzeichnungen (Schal- und Bewehrungsangaben für Stahlbetonfertigteile) einschließlich Stahl- und 

Stücklisten, Einbauteile und Transportanker 
 

Werkstattzeichnungen für Stahleinbauteile einschließlich Stücklisten  

Angaben zum Montagevorgang, z. B. Anschlagmittel für Transportanker, Abstützpunkte und Lagerung, Einbau-

anweisungen, Montageteilliste (siehe z. B. FDB-Merkblatt Nr. 12) 
 

Bei Spannbetonbaubauteilen: Erstellen der Spannanweisung und Spannprotokolle (siehe z. B. FDB-Merkblatt Nr. 

11) 
 

Anmerkungen: 

 

3 Normen und sonstige Regelwerke 

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-werken – Teil 1-1: 

Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau einschließlich A1-Änderung von 2015-03 mit DIN EN 1992-1-

1/NA:2013-04 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter zu DIN EN 1992-1-1 einschließlich A1-Änderung von 2015-12 

Musterbauordnung (MBO), zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13. Mai 2016 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bau-

leistungen, Fassung 2016 

Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – 

HOAI), Fassung Juli 2013 

FDB-Merkblatt Nr. 11 „Checkliste zur Vorspannung mit sofortigem Verbund von Betonfertigteilen“  

FDB-Merkblatt Nr. 12 „Bereitstellung der Montageanweisung für den Betonfertigteilbau“ (aktuelle Fassungen der FDB-

Merkblätter unter www.fdb-fertigteilbau.de) 
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