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Merkblatt Nr. 13

Planungsphasen fir das Bauen mit Betonfertigteilen (08/2017)

1 Allgemeines

Beim Bauen mit Betonfertigteilen fallen oftmals Planungsleistungen an, die in der HOAI nicht hinreichend
beschrieben werden. Dartiber hinaus ist oftmals nicht klar geregelt, zu welchem Zeitpunkt welche Leistungen
vorliegen mussen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn einzelne Leistungsphasen von ver-
schiedenen Projektbeteiligten erbracht werden, um die Ubergabe der Planungsunterlagen an den Schnitt-
stellen maoglichst reibungslos zu gestalten.

Dieses Merkblatt gibt einen Uberblick und stellt die erforderlichen Informationen zusammen, die beim Bauen
mit Betonfertigteilen in den Leistungsphasen 1-5 der HOAI zur Verflgung gestellt werden mussen.

2 Inhalte der Leistungsphasen gemafl HOAI

Die aufgefuhrten Inhalte der Leistungsphasen beziehen sich auf das Leistungsbild ,Tragwerksplanung“ ge-
maR HOAI bezogen auf das Bauen mit Betonfertigteilen.

Laut 854 der Musterbauordnung (MBO) hat der Entwurfsverfasser daflir zu sorgen, dass die fur die Ausfih-
rung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den offentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechen. Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche
Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind fir die von ihnen gefer-
tigten Unterlagen verantwortlich. Fir das ordnungsgemafe Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt der
Entwurfsverfasser verantwortlich.

Laut VOB Teil B 83 (1) sind die fiir die Ausfiihrung nétigen Unterlagen dem Auftragnehmer unentgeltlich und
rechtzeitig zu Gbergeben.

Die nachfolgenden Listen kdnnen als Anforderungsbégen vor Auftragsvergabe oder im Laufe der Bearbei-
tung der einzelnen Leistungsphasen als Checklisten verwendet werden.

Zum Ende der Leistungsphasen 1-3 ,,Entwurfsplanung“ miissen vorliegen ‘/

Objektbeschreibung bzw. Erlauterungsbericht fir das Tragwerk

Festlegung der Bauart und des Herstellverfahrens

Vollstandige Lastannahmen

Uberschlégige statische Berechnung und Bemessung (Vorstatik)

Grundlegende Festlegung der Hauptabmessungen des Tragwerks und der Querschnittsabmessungen

Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details, Aussparungen und Fugen

Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

Statische und konstruktive Vordimensionierung der Fassade

Grundlegende Festlegung der Griindungsart

Falls erforderlich, Nachweis der Erdbebensicherung

Anmerkungen:
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Zum Ende der Leistungsphase 4 (LPH 4) ,,Genehmigungsplanung® miissen vorliegen ‘/

Vollsténdige, geprufte und ggf. berichtigte statische Berechnung fir das Tragwerk einschlieRlich Bau-, Monta-
ge- und Transportzustanden gem. DIN EN 1992-1-1/NA, 10.2

Vollsténdige, geprufte und ggf. berichtigte statische Berechnung fir nicht zum Tragwerk gehdrenden Konstruk-
tionen einschlieflich Nachweis der Anschlussdetails (z. B. Fassaden, Trennwéande, Gelander)

Bemessung der Tragwerksdetails, z. B. Anschlisse

Nachweis konstruktiver Brandschutz bzw. HeiBbemessung

Vollstandige Positionsplane fir das Tragwerk

Angaben zum Montagevorgang, z. B. Montagereihenfolge, Nachweise zu Lager-, Transport- und Montagezu-
standen gem. DIN EN 1992-1-1, 10.2 (siehe z. B. FDB-Merkblatt Nr. 12)

Zusammengestellte Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung

Anmerkungen:

Zum Ende der Leistungsphase 5 (LPH 5) , Ausfiihrungsplanung“ miissen vorliegen (siehe ‘/
auch DIN EN 1992-1-1/NA 10.2)

Ubersichtszeichnung unter Beriicksichtigung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

Verlegezeichnung bzw. Montagezeichnung mit Leitdetails

Elementzeichnungen (Schal- und Bewehrungsangaben fur Stahlbetonfertigteile) einschlieRlich Stahl- und
Stucklisten, Einbauteile und Transportanker

Werkstattzeichnungen fur Stahleinbauteile einschlielich Stucklisten

Angaben zum Montagevorgang, z. B. Anschlagmittel fur Transportanker, Abstitzpunkte und Lagerung, Einbau-
anweisungen, Montageteilliste (siehe z. B. FDB-Merkblatt Nr. 12)

Bei Spannbetonbaubauteilen: Erstellen der Spannanweisung und Spannprotokolle (siehe z. B. FDB-Merkblatt Nr.
11)

Anmerkungen:

3 Normen und sonstige Regelwerke

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-werken — Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau einschlieRlich Al-Anderung von 2015-03 mit DIN EN 1992-1-
1/NA:2013-04 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter zu DIN EN 1992-1-1 einschlieRlich A1-Anderung von 2015-12
Musterbauordnung (MBO), zuletzt gedndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13. Mai 2016

Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bau-
leistungen, Fassung 2016

Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure —
HOAI), Fassung Juli 2013

FDB-Merkblatt Nr. 11 ,,Checkliste zur Vorspannung mit sofortigem Verbund von Betonfertigteilen®

FDB-Merkblatt Nr. 12 ,Bereitstellung der Montageanweisung fir den Betonfertigteilbau® (aktuelle Fassungen der FDB-
Merkblatter unter www.fdb-fertigteilbau.de)
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